
 

บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาของงานวิจัย 

 จังหวัดบุรีรัมย์เริ่มสร้างเมืองขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เดิมทีเรียกเมืองแปะ ต่อมาในสมัย

รัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนชื่อจังหวัดเป็น บุรีรัมย์ หมายถึงเมืองแห่งความรื่นเริง อาชีพส่วนใหญ่ของ

คนบุรีรัมย์เป็นอาชีพเกษตรกรรม โดยสภาพทั่วไปเป็นที่ราบไม่มีธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ก าลังพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกีฬา ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านลงทุนค้าขาย ด้านท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ และในอุตสาหกรรม

การก่อสร้าง ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีการขยายเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้มี

นักธุรกิจสนใจเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจ ด้านการค้าขาย ด้านการโรงแรม และด้านการ

ท่องเที่ยว ตลอดจนที่พักอาศัยเป็นจ านวนมากซึ่งท าให้เกิดโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ร้านอาหาร รีสอร์ท โรงแรม ศูนย์การค้า แหล่งรวมความบันเทิง และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

 ค่าอ านวยการ (Overhead cost) เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากค่าวัสดุ ค่าแรง 

และค่าเครื่องจักร (Humphrey. 1991) ซึ่งในงานก่อสร้างจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่าย 2 ส่วน

หลัก คือ ค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct cost) และค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect cost) เมื่อกล่าวถึง

ค่าอ านวยการของงานราชการ ก็มักจะใช้ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางก่อสร้าง หรือ 

Factor F แตค่่าอ านวยการโครงการก่อสร้างของงานเอกชนนั้น สิ่งแรกที่ผู้รับเหมาหรือผู้จัดการ

โครงการ มักจะนึกถึงให้ความส าคัญ คือ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานก่อสร้าง และค่าเครื่องจักร  

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางตรง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางอ้อม โดยทั่วไปแล้วผู้รับเหมาหรือผู้จัดการ

โครงการ ส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความส าคัญของค่าใช้จ่ายประเภทนี้มากนัก เนื่องจากค่าอ านวยการ

มีความซับซ้อน ไม่แน่นอน มักจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการ 

ส่วนใหญ่ในการก าหนดค่าอ านวยการของโครงการก่อสร้างของเอกชนจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์

ของผู้ที่รับผิดชอบโครงการนั้น หรืออาจจะใช้จากการประมาณการ คิดเป็นราคาร้อยละของ
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ค่าใช้จ่ายทางตรง ท าให้ค่าอ านวยการเกิดการคลาดเคลื่อนได้ง่ายมาก ไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนจริงภายในโครงการ ส่งผลท าให้ขาดทุน-ก าไร  

 โครงการก่อสร้างของงานเอกชน ผู้รับเหมาหรือผู้จัดการโครงการบางรายก็อาจจะให้

ความส าคัญแต่ค่าใช้จ่ายก่อนการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในระหว่างท าการก่อสร้างโครงการ จึงท า

ให้ขาดการวางแผนจัดการด้านประมาณราคาก่อสร้าง และควบคุมวัสดุ ในส่วนนอกเหนือจาก

ค่าใช้จ่ายทางตรง จึงท าให้เกิดการสิ้นเปลือง สูญเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้โดยไม่จ าเป็น และท าให้

ผู้รับเหมาขาดทุน บางรายถึงกับท้ิงงานก่อสร้างไป นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าอ านวยการโครงการ

ก่อสร้าง หรือ Factor F ของงานภาครัฐ ซึ่งได้มีการคิดอย่างละเอียด และมีระบบ ยังมีรายการ 

ของค่าอ านวยการที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงในงานก่อสร้างบางอย่างที่ยังไม่ได้รวมอยู่ในเกณฑ์

การค านวณดังกล่าว (สุรสิทธิ์ และจิรวัฒน์. 2553) 

 ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ค่าอ านวยการที่เกิดขึ้นทางอ้อมเป็นหลัก 

เพ่ือให้ทราบถึงว่าค่าใช้จ่ายในส่วนใดมีการสิ้นเปลืองมากที่สุด และควบคุมค่าใช้จ่ายยากท่ีสุด  

อีกท้ังยังเสนอแนวทางการคิดค่าอ านวยการที่เหมาะสม และควบคุมค่าใช้จ่ายทางอ้อมให้ลดลง  

นอกเหนือจากค่าวัสดุ ค่าแรงงานช่างก่อสร้าง และค่าเครื่องจักร โดยผลของการศึกษาจะเป็น

ประโยชน์อย่างมากส าหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ประมาณราคาก่อสร้างในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายของค่าด าเนินการและวิธีการคิด

ค่าใช้จ่ายทางอ้อมนอกเหนือจากค่าวัสดุและค่าแรงงานของโครงการก่อสร้างอาคารในจังหวัด

บุรีรัมย์ 

 2. เพ่ือเสนอแนวทางการคิดค่าอ านวยการที่เหมาะสมและควบคุมค่าใช้จ่ายทางอ้อมให้

ลดลง โดยการส ารวจเทียบข้อมูลตัวอย่างจากงานก่อสร้างจริง 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. งานวิจัยนี้ได้ศึกษาในส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินการที่เกิดข้ึนในโครงการก่อสร้างประเภท

งานอาคารที่มีมูลค่าก่อสร้าง 20 ล้านบาทข้ึนไป โดยแบ่งเป็น 11 หมวด ดังนี้ 

  1.1 หมวดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างส านักงาน สโตร์ ถนนชั่วคราวประจ าหน่วยงาน 
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  1.2 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท าสัญญา 

  1.3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้ารวมถึงค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบระบบ 

  1.4 หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและบุคลากรในการด าเนินงานก่อสร้าง 

  1.5 หมวดค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย 

  1.6 หมวดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

  1.7 หมวดค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องมือเครื่องจักร 

  1.8 หมวดค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุ อุปกรณ์ 

  1.9 หมวดค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาด เก็บขยะ 

  1.10 หมวดค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา ตรวจงาน ผู้ควบคุมงาน 

  1.11 หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไปในหน่วยงาน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ โครงการก่อสร้างประเภทงานอาคารที่มีมูลค่าก่อสร้าง 20 ล้านบาท

ขึ้นไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 35 ตัวอย่าง โดยท าการเข้าส ารวจสอบถาม ซึ่งจะ

ท าการศึกษาข้อมูลประเภทของค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้างประเภทงานอาคารนั้น ว่า

ค่าใช้จ่ายประเภทไหนที่ควบคุมได้ยากท่ีสุด สิ้นเปลืองมากที่สุด และค่าใช้จ่ายประเภทไหนที่

ควบคุมได้ง่ายที่สุดหรือประหยัดมากที่สุด อีกทั้งยังหาแนวทางการคิดค่าอ านวยการที่เหมาะสม 

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผลที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถใช้เป็นแนวทางช่วย

ควบคุมค่าด าเนินการก่อสร้าง และด้านการบริหารด้านการเงินของบริษัทได้เป็นอย่างดียิ่งอีกท้ัง

จะท าให้ผู้รับเหมาวางแผนด้านการเงินในโครงการก่อสร้างนั้น ๆ ได้อย่างดี 

 2. เพ่ือให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท ของงานก่อสร้างประเภทงานอาคารใน

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 3. เพ่ือเป็นแนวทางท าให้ผู้รับเหมาประกอบธุรกิจโครงการก่อสร้างในจังหวัดบุรีรัมย์

ประสบผลส าเร็จในด้านต้นทุนก าไรตามที่วางแผนไว้ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 



4 

 1. ประเภทงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างตึก บ้านพักอาศัย โรงแรมอาคาร

ชุด ห้างสรรพสินค้า หอพัก ห้องแถว ที่มีมูลค่าก่อสร้างจ านวน 20 ล้านบาทข้ึนไป 

 2. ค่าด าเนินการก่อสร้าง หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆขณะท าการก่อสร้างซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่

คงท่ี และไม่แน่นอน เช่น ค่าซื้อแบบ ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน โรงเก็บวัสดุ ค่าเช่าเครื่องจักร

ก่อสร้าง ค่าเช่าวัสดุในการก่อสร้าง ค่าขนส่งวัสดุ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายไม่คงท่ีขึ้นอยู่กับระยะเวลา

การก่อสร้าง 

 3. บริษัท หมายถึง บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ก าลังด าเนินการโครงการก่อสร้างในพ้ืนที่

จังหวัดบุรีรัมย์ 


