

สารบัญ

หัวเรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	๖
ABSTRACT	๖
กิตติกรรมประกาศ	๗
สารบัญ	๗
สารบัญตาราง	๘
สารบัญแผนภาพ	๘
สารบัญตารางภาคผนวก	๙
บทที่ 1 บทนำ	1
ภูมิหลัง	1
วัตถุประสงค์การวิจัย	3
สมมติฐานการวิจัย	4
ขอบเขตการวิจัย	4
นิยามศัพท์เฉพาะ	6
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย	7
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8
องค์การบริหารส่วนตำบล	8
กระบวนการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	12
ความหมายด้านกระบวนการงานก่อสร้าง	16
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น	48
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ	51
การกระจายอำนาจกับการปกครองส่วนท้องถิ่น	54
บริบทอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	55
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	56
กรอบแนวคิดการวิจัย	60

หัวข้อเรื่อง	หน้า
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	61
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	61
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง	63
การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ	63
การเก็บรวบรวมข้อมูล	65
การวิเคราะห์ข้อมูล	65
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	66
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	67
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	67
ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	68
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	68
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ	97
วัตถุประสงค์การวิจัย	97
สมมติฐานการวิจัย	97
สรุปผลการวิจัย	98
อภิปรายผล	101
ข้อเสนอแนะ	103
บรรณานุกรม	106
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม	110
ภาคผนวก ข ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	117
ประวัติผู้วิจัย	120

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1	จำนวนผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 56
2	จำนวนสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 62
3	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลในเขต อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำแนกตาม ตำแหน่งงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษาหน่วยงาน 69
4	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้บริหารต่อปัญหา กระบวนการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำแนกเป็นรายด้าน 71
5	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตำบล ต่อปัญหากระบวนการงานก่อสร้างในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้านการสำรวจเพื่อการออกแบบ จำแนกเป็นรายข้อ 72
6	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตำบล ต่อปัญหากระบวนการงานก่อสร้างในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้านการออกแบบและเขียนแบบ จำแนกเป็นรายข้อ 73
7	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตำบล ต่อปัญหากระบวนการงานก่อสร้างในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้านการประมาณราคาจำแนก เป็นรายข้อ 74
8	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตำบล ต่อปัญหากระบวนการงานก่อสร้าง ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้านการจัดซื้อจัดจ้างจำแนก เป็นรายข้อ 75
9	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตำบล ต่อปัญหากระบวนการงานก่อสร้างในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้านการควบคุมงานจำแนก เป็นรายข้อ 76

ตารางที่	หน้า
10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตำบล ต่อปัญหากระบวนการงานก่อสร้างในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้านการตรวจการจ้างจำแนก เป็นรายข้อ	77
11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานส่วน ตำบลต่อปัญหากระบวนการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำแนกตามตำแหน่งงาน	78
12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ต่อปัญหากระบวนการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำแนกตามตำแหน่งงาน	79
13 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ต่อปัญหากระบวนการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำแนกตามเพศ	80
14 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลต่อปัญหากระบวนการ งานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำแนกตามเพศ	81
15 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ต่อปัญหากระบวนการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำแนกตามอายุ	82
16 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลต่อปัญหา กระบวนการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำแนกตามอายุ	84
17 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ต่อปัญหากระบวนการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำแนกตามระดับการศึกษา	85
18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ต่อปัญหากระบวนการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำแนกตามระดับการศึกษา	87

ตารางที่	หน้า
19	เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลต่อปัญหากระบวนการ ผลการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำแนกตามระดับการศึกษา 89
20	ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ต่อปัญหากระบวนการผลการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำแนกตามหน่วยงาน 90
21	การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงาน ส่วนตำบล ต่อปัญหากระบวนการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำแนกตามหน่วยงาน 92
22	ตารางความถี่ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น ของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ต่อปัญหากระบวนการจัดการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 93

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่

หน้า

1	กรอบแนวคิดการวิจัย	60
---	--------------------------	----



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

สารบัญตารางภาคผนวก

ตารางภาคผนวกที่

หน้า

1	ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	118
---	------------------------------------	-----



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY